

**Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai  
darba grupas sanāksmes protokols Nr. EIP 5/2019**

2019.gada 2. oktobris

Rīga, Skaistkalnes iela 1

Sanāksme sākas plkst. 9:00

Sanāksmes vadītājs: Jānis Magaznieks

Protokolists: Santa Svārupe

Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai (turpmāk – EIP) darba grupas sanāksmi sasaukusi Santa Svārupe, SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” projektu vadītāja, dalībniekiem paziņojot par sanāksmi 2019. gada 3. septembrī, izsūtīt informāciju uz dalībnieku e-pastiem.

**Sanāksmē piedalās EIP darba grupa sekojošā sastāvā:**

1. SIA Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība, ko uz pilnvaras pamata pārstāv izpilddirektors Jānis Magaznieks;
2. Latvijas Meža īpašnieku biedrība, ko uz pilnvaras pamata pārstāv izpilddirektors Mārtiņš Ailts;
3. SIA VMF LATVIA, ko uz pilnvaras pamata pārstāv valdes priekšsēdētājs Jānis Buļš;
4. Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība, ko uz pilnvaras pamata pārstāv projektu vadītājs Jānis Magaznieks;
5. Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība, ko uz pilnvaras pamata pārstāv projektu vadītājs Jānis Magaznieks;
6. SIA SELF Loģistika, ko uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis Guntars Reinfelds;
7. SIA Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts, ko uz pilnvaras pamata pārstāv Igors Krasavcevs;
8. Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „Mežsaimnieks”, ko uz statūtu pamata pārstāv valdes priekšsēdētājs Grigorijs Rozentāls.

**Dienaskārtībā:**

1. Dienaskārtības apstiprināšana;
2. Vadošā partnera ziņojums par Pasākuma „Sadarbība” 16.1.apakšpasākuma „Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” projekta „Vienotas kokmateriālu plūsmas un pārvaldības atbalsta sistēmas izstrāde efektīvākai mežsaimniecības attīstībai Latvijā” (turpmāk – *projekts*) posma īstenojamajām darbībām un rezultātiem;
3. *Projekta* īstenošanas laika grafika un tā izmaiņu apstiprināšana;

4. Citi jautājumi saistībā ar *Projektu*.

**1. Sanāksmes dienaskārtības apstiprināšana**

Sanāksmes dienaskārtība apstiprināta bez izmaiņām.

**2. Vadošā partnera ziņojums par *projekta* īstenotajām darbībām un rezultātiem**

J. Magaznieks informē par *projekta* posmā (01.07.2019. - 30.09.2019.) īstenotajām darbībām un katras darbības sasniegtajiem rezultātiem, kā arī attiecīgi sagatavotajiem dokumentiem.

**Lēmums:**

**EIP darba grupa vienbalsīgi apstiprina pārskatu par *projekta* posma īstenotajām darbībām un sasniegtajiem rezultātiem.**

**3. Projekta īstenošanas laika grafika un tā izmaiņu apstiprināšana**

J. Magaznieks ziņo par *projekta* darbībām un izmaiņām saistībā ar *projekta* darbību realizēšanu attiecībā pret sākotnēji apstiprināto aktivitāšu grafiku.

**Lēmums:**

**EIP darba grupa vienbalsīgi apstiprina aktuālo *projekta* īstenošanas laika grafiku.**

**4. Citi jautājumi saistībā ar *Projektu***

Jautājumu nav.

Nākamā sanāksme noteikta 06.01.2020.

Sanāksme slēgta plkst. 9:50

Sanāksmes vadītājs  J. Magaznieks

Protokolists  S. Svārupe