



NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Vienotas kokmateriālu plūsmas pārvaldības atbalsta sistēmas izstrāde efektīvākai mežsaimniecības attīstībai Latvijā (Nr.18-00-A01612-000019)

Projekta vadītājs


SIA Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība izpilddirektors

Jānis Magaznieks

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma 16. "Sadarbība" 16.12 apakš pasākuma: «Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai» projekta iesniegums




**1. Nozares
kokmateriālu
plūsmas pamatdatu
(masterdata) izstrāde
un uzturēšana**





Darbību īsteno vairāki partneri: SIA VMF LATVIA, MPKS Mežsaimnieks, SIA Krauzers, SIA SELF Loģistika, SIA Metsa Forest Latvia sistēmās tiks izstrādāti tulkotāji, savukārt ekspertu darba grupa veiks sistēmu testēšanu.

2. Datu bāzes API servisu izstrāde elektronisku pavadzīmju plūsmas organizēšanai. Rokasgrāmatas izveide datu bāzes un tās servisu izmantošanai



3. Kokmateriālu plūsmas datu no meža īpašnieka līdz apaļo kokmateriālu pārstrādātājam, standarta papiNet piemērošana un ieviešana Latvijā un dalība tā starptautiskā attīstībā




4. Kokmateriālu piegādes ķēdes dalībnieku vienotu procedūru izstrāde automatizēto uzmērīšanas iekārtu standartizācijai. Kokmateriālu piegādes ķēdes dalībnieku vienotu tilpuma noteikšanas (mizas biezuma novērtējums) procedūru izvērtēšana

Procedūras iekārtu standartizēšanai

Mizas biezuma procedūras izvērtējums

Kravas uzmērīšanas informācija

5. Vienādotas datu plūsmas un IS&T infrastruktūras modeļa izstrāde kokmateriālu transportam



**6. Normatīvās vides
izvērtēšana,
priekšlikumu
sagatavošana un
nepieciešamības
gadījumā standartu
aktualizēšana**

LVS 82:2003

LVS 80:1997



7. Biznesa procesu un datu plūsmas analīze datu saņemšanai un nodošanai no meža mašīnām (harvesteru un forvarderu) StanForD 2010 standartā



7. Inovatīva informācijas apmaiņas foruma izstrāde; pastāvīga mājas lapa, tirgus reģiona konference, informatīvi semināri un pieredzes apmaiņas braucieni

Sadarbības partneru funkcijas

1. SIA Latvijas kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība (turpmāk – sabiedrība) projektā ir vadošais partneris un konsultants.
 - Sabiedrība sadarbībā ar pārējiem sadarbības partneriem nodrošina projekta pieteikuma izstrādi un iesniegšanu, projekta koordinēšanu, projekta īstenošanas pārskatu, priekšapmaksas pieprasījuma un maksājuma pieprasījumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā, kā arī priekšfinansējuma sadali starp partneriem. Sabiedrība projektā īsteno sekojošas darbības projekta rezultātu izstrādei:
 1. Eksperta nodrošināšana darba grupai;
 2. Tirgus reģiona konferenču organizēšana (kopā 2 konferences);
 3. Pieredzes iegūšanas braucienu organizēšana (kopā 3 braucieni);
 4. Kopīgas mājas lapas un foruma izstrāde;
 5. Datu bāzu servisu (kontaktlīdzdu) izstrāde elektronisko pavadzīmju plūsmas organizēšanai.

Sadarbības partneru funkcijas

2. Latvijas Meža īpašnieku biedrība (nozares NVO I) projektā nodrošinās ekspertu darba grupai.

3. Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „Mežsaimnieks” (nozares kooperatīvā sabiedrība) projektā īstenos sekojošas darbības:

1. Eksperta nodrošināšana darba grupai;
2. Pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana;
3. Tulkotāja (moduļu) izstrāde un testēšana.

4. SIA VMF Latvia (konsultants) projektā īstenos sekojošas darbības:

1. Divu ekspertu nodrošināšana darba grupai;
2. Tulkotāja (moduļu) izstrāde un testēšana;
3. Vienādotas datu plūsmas un IS&T infrastruktūras modeļa izstrāde kokmateriālu transportam

Sadarbības partneru funkcijas

5. Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība (nozares NVO II) projektā īstenošas sekojošas darbības:

1. Eksperta nodrošināšana darba grupai;
2. Informatīvu semināru organizēšana (3 gb.).

6. Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība (nozares NVO III) projektā īstenošas sekojošas darbības:

1. Eksperta nodrošināšana darba grupai;
2. Informatīvu semināru organizēšana (3 gb.).

Sadarbības partneru funkcijas

7. SIA Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts (pētnieks) projektā nodrošinās trīs pētniekus darbībai „Normatīvās vides izvērtēšana, priekšlikumu sagatavošana un nepieciešamības gadījumā standartu aktualizēšana”.

8. SIA Krauzers (mežsaimnieks I) projektā īstenos tulkotāja (moduļu) izstrādi un testēšanu.

9. SIA SELF Loģistika (nozares loģistikas uzņēmums) projektā īstenos tulkotāja (moduļu) izstrādi un testēšanu.

10. SIA Metsa Forest Latvia (mežsaimnieks II) projektā īstenos tulkotāja (moduļu) izstrādi un testēšanu.

Iekšējās procedūras

EIP darba grupa pieņem lēmumus, balstoties uz Vadošā partnera vai jebkura cita sadarbības partnera sniegto informāciju par projektu, tā īstenošanas gaitu un, nepieciešamības gadījumā, grozījumiem par sekojošiem jautājumiem:

- grozījumiem *Projekta* īstenošanas darba grafikā (darba plānā);
- grozījumiem *EIP* darba grupas sastāvā;
- *Projektā* īstenoto darbību un rezultātu apstiprināšanu;
- pēc nepieciešamības par citiem, ar *Projekta* īstenošanu saistītiem, jautājumiem.

Lēmumu pieņemšana

EIP darba grupa var pieņemt lēmumu tiekoties sanāsmē, arī t.sk. neklātienē, izmantojot tehnoloģijas, vai elektroniski ar e-pastu palīdzību.

EIP darba grupa ir lemttiesīga, ja lēmumu pieņemšanā piedalās vismaz puse *EIP* darba grupas locekļu.

Katram *EIP* darba grupas loceklim ir 1 balss.

EIP darba grupas lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu nodoto balsu vairākumu. Ja balsis ir nodotas vienādi, tad noteicošā ir Vadošā partnera balss.

EIP sanāksmju grafiks

Projekts "Vienotas kokmateriālu plūsmas un pārvaldības atbalsta sistēmas izstrāde efektīvākai mežsaimniecības attīstībai Latvijā"

EIP vadības grupas sanāksmes

GADS		2019												2020												2021																				
Mēnesis		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Projektā paredzētās darbības	Sadarbības partneris, kurš nodrošina konkrētās darbības veikšanu	Plānotais īstenošanas laiks	1.posms				2.posms				3.posms				4.posms				5.posms				6.posms				7.posms				8.posms				9.posms				10.posms				11.posms			
			EIP vadības grupas sanāksmes	SIA "Latvijas Kokmateriālu uzņēmējdarbības un uzskaites vadība" + sadarbības partneri	Vismaz 1 reizi ceturksnī visā projekta īstenošanas laikā	8.02.			8.05.			3.07.			2.10.			6.01.			1.04.			1.07.			5.10.			4.01.			5.04.			5.07.			5.10.			29.12.				

Apliecināšie dokumenti

Lai vadošais partneris SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” varētu savlaicīgi iesniegt Lauku atbalsta dienestā maksājuma pieprasījumu, sadarbības partneriem jānodrošina projekta īstenošanu apliecināšie dokumenti (katrā periodā):

- Izdevumus pamatojoši dokumenti – darījumu dokumenti, konta izraksti;
- Ja maksājuma pieprasījumā tiek pieprasīts finansējums par darbinieka (projekta izpratnē – eksperta) darba samaksu, tad jāiesniedz-
 - Darba līgums ar amatu aprakstu un ar norādītu stundas likmi;
 - Darba laika uzskaites tabeli par katru nostrādāto mēnesi, norādot cik stundu veltītas darbam projekta ietvaros un cik stundu veltīts darbam, kas nav saistīts ar projektu;
 - Apliecinājumu/izziņu par darba devēju/iem un darba laika uzskaites tabeles, ja projektā iesaistītie darbinieki vienlaikus nodarbināti pie cita darba devēja vai projektā iesaistītā partnera – citu pienākumu veikšanā;
 - Darba algas aprēķina saraksts ar pārskatāmu nodokļu aprēķinu un neto darba algu.

Apliecināmie dokumenti

- Projekta ietvaros nepieciešams nodrošināt atsevišķu grāmatvedības uzskaiti, izvēloties vienu no divām metodēm, ieviešot atsevišķu grāmatvedības sistēmu vai atsevišķu kontu/subkontu esošajā grāmatvedības sistēmā, ievērojot grāmatvedību reglamentējošos normatīvos dokumentus (vairāku projektu īstenošanas gadījumā partneri apņemas nodrošināt atsevišķu grāmatvedības uzskaiti katram projektam); partneri informāciju par darījumiem iespēju robežās reģistrē elektroniski un dara to pieejamu pēc kompetento dienestu pieprasījuma.

Apliecināmie dokumenti

- **Projektā iesaistītā darbinieka nostrādāto stundu skaits nepārsniedz Darba likumā noteikto normālo darba laiku. Ja projektā iesaistītais darbinieks ir darba tiesiskajās attiecībās ar vairākiem darba devējiem, viņš projekta ietvaros tiek nodarbināts normālā darba laika ietvaros, bet kopējais pie visiem darba devējiem nostrādātais darba laiks nepārsniedz 10 stundu dienā.**

Paldies par Jūsu uzmanību!

*SIA Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un
uzskaites vadība izpilddirektors*

Jānis Magaznieks